用户需求
第一章 项目概况

1.1 项目名称：新一代信息技术产业加速器增加1台3150KVA变压器工程采购监理服务项目

1.2 采购人：东莞市松山湖工业发展有限公司
1.3 项目概况：本项目位于广东省东莞市松山湖园区畅湖路2号新一代信息技术产业加速器，采购人将采购一家施工单位开展以下工作：新增一台3150kva变压器。现需提前采购一家监理单位对上述工程实施监理服务。

1.4 采购范围：为本项目施工全过程（含前期准备、施工、安装调试、验收、移交、质保监督）提供监理服务。

第二章 监理服务内容及要求

2.1 监理工作范围

监理服务应覆盖自施工准备至工程最终竣工验收、结算及保修期结束前质量监督的全过程，对施工质量、按图施工、安全生产、工程进度、款项审核、合同与信息管理等进行全面控制，并履行相关协调职责。

2.2 主要监理工作内容

2.2.1施工准备阶段：审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案（特别是结构加固、大件吊装运输、有限空间作业等）；审查分包单位资格；参与设计交底与图纸会审。

2.2.2施工阶段：

（1）质量控制：对进场材料、构配件及设备进行验收；对关键工序、隐蔽工程（如基础、管线、结构加固部位）进行旁站监理，并拍照及记录留痕；组织检验批、分项、分部工程验收。

（2）安全监督：审查安全技术措施及应急预案；监督施工单位落实安全生产、文明施工规定，重点管控动火作业、临时用电、有限空间等高风险环节。

（3）进度控制：审核施工总进度计划及周计划，检查进度执行情况。

（4）造价控制：审核工程计量和工程款支付申请，处理工程变更的费用审核。

（5）验收与保修阶段：组织工程初步验收，审核竣工资料，提交工程质量评估报告。参与工程最终验收，督促施工单位履行保修责任。

2.3 监理人员配备要求

2.3.1总监理工程师（1名）：须具备有效的中华人民共和国注册监理工程师执业资格（注册专业包含电力工程），并具有类似设备安装或电力工程项目监理经验。

2.3.2专业监理工程师（至少1名）：需具备相应专业能力，持有相关岗位证书，熟悉机电安装或电力工程监理工作。

2.3.3监理员（视需要配备）：满足现场旁站、巡视、记录等工作需要。

第三章  监理服务期限与成果交付

3.1 服务期限

自监理合同签订之日起，至工程保修期结束之日止。

3.2 主要成果交付

监理人须按阶段提交包括但不限于以下成果文件：

（1）监理规划、监理实施细则。

（2）监理月报、会议纪要（如有）。

（3）质量/安全检查记录、旁站记录、验收记录。

（4）工程款支付证书、工程变更审核文件。

（5）工程质量评估报告、监理工作总结报告。

（6）完整的监理归档资料（一套）。

第四章 监理服务酬金

4.1 计费依据

本项目的监理服务费参考国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号），专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数0.85（项目高压10Kv，复杂程度一级）、高程调整系数1.0，采购人工程预估投资250万元，收费基价16.5万元，计费额500万元，计算费公式如下：

（1）250*16.5/500*1.0*0.85*1.0*10000=70125元，

（2）预算税率6%，不含税价为：70125/（1+6%）=66155.66元
（3）下浮率50%：66155.66*（1-50%）=33077.83元
最终监理服务费以采购人审定的施工图预算编制结果为基数，按照上述计费标准进行计费。
4.2 支付方式

4.2.1监理服务费与工程进度款一同按进度支付，工程竣工验收合格并结算后最高支付至97%，剩余3%监理服务费作为质保金在工程质保期结束后支付。

4.2.2本工程质保期自工程竣工验收合格之日起2年，质保期到期后，监理人需配合采购人做好工程质保复核工作。

